

Tárgy: TOP PLUSZ projektek pótmunkái

Határozati javaslat

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP PLUSZ -3.3.2-21-BA1-2022-00018 azonosító számú „Szociális infrastruktúra fejlesztése Sásdon” című, valamint a TOP PLUSZ 2.1.1-21-BA1-2011-00014 azonosító számú, „Épület komplex energetikai korszerűsítése Sásdon” című projektek pótmunkáira vonatkozó polgármesteri előterjesztést tudomásul vette és elfogadta.

A képviselő-testület az „Épület komplex energetikai korszerűsítése Sásdon” projekt pótmunkái közül a Dózsa György utca 33. szám alatti önkormányzati ingatlan pótmunkáira vonatkozó teljesítést és annak végszámlája kifizetését tudomásul veszi nettó 7.449.864 Ft+ ÁFA összegben.

A képviselő-testület a Kossuth Lajos utca 1. szám alatti önkormányzati ingatlan felújítása során végzett pótmunkák elvégzését tudomásul veszi és elfogadja. Az INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft.-vel kötött kivitelezési szerződés 1. számú módosítását a képviselő-testület korábban jóváhagyta. A jóváhagyást megelőzően a képviselő-testület megállapította, hogy a szerződés-módosítás az ex ante eljárás során jóváhagyásra került, a közreműködő szervezet sem emelt kifogást. Mindezekre figyelemmel a képviselő-testület a közreműködő szervezetnél indított pótmunka engedélyeztetési eljárás több hónapos elhúzódása miatt úgy dönt, hogy egyetért a két pótmunkarész végszámláinak kifizetésével nettó 4.024.177 Ft és 20.283.559 Ft + ÁFA összegben. A képviselő-testület a döntése során megállapítja, hogy a pótmunka a műszaki ellenőr által megerősítetten elvégzésre került, a teljesítésigazolások szabályszerűen kiállításra kerültek, a munka átvétele megtörtént. 2025 decemberében a Sásdi Egyesített Szociális Központ intézmény az épületet átvette és azóta rendeltetésszerűen használja. A képviselő-testület megállapítja, hogy a pótmunka teljesítésének a közreműködő szervezetnél – sem a megrendelő önkormányzat, sem pedig a vállalkozó számára fel nem róható módon – történő elszámolásának elhúzódása mindkét fél alapvető érdekét sérti, ezért a 2026. évi költségvetésében ezekre a pótmunka összegekre tartalékot képez.

Határidő: közlésre azonnal

Felelős: Dr. Jusztinger János polgármester